



Statusbericht Distriktssozialprojekt „AIDS-Waisen Tansania“

Sabina Gärtner-Nitsche

DRFCC



Ziel des Projektes (MG: #63199)

- **200 Aids-Waisen** und ihre Großeltern (Guardians) für
 - **7 Jahre**
 - Volksschulbesuch (mit Abschluss) ermöglichen

 - Kosten p.a.
 - pro Kind 45 US\$
 - pro Guardian 40 US\$
 - medizinische Unterstützung 5 US\$

gesamt 90 US\$ -> *200 => 18 T US\$

 - davon gezahlt u.a.
 - für die Waisen
 - ◆ Schuluniformen / Schuhe / Shirts / Hosen / Rock
 - ◆ Schulbücher / Hefte / Stifte
 - für die Guardians
 - ◆ Bettlaken / Decken
 - ◆ gowns (Umhänge)

 - Projektsumme: **126 T US\$** / geteilt in 3 applications [2 x 54 T US\$ sowie 1 x 18 T US\$]
-



Ausgangslage – Ziel der Reise

- Sicherstellen eines korrekten Projektablaufes
 - Herstellen stabiler Kontakte zu den handelnden Personen vor Ort
 - Vorbereitung der Auszahlung der ersten Tranche der MG-Gelder
um nicht bei negativem Projektverlauf Geld zurückzahlen zu müssen und
eine Sperrung des Distriktes für MGs durch TRF zu riskieren

 - Offene Fragen (z.B.):
 - Ist RC Dar es Salaam (RC Dar) stabiler Projektpartner?
 - ◆ Projekt bekannt
 - ◆ Ansprechpartner [wer]
 - ◆ Zusammenarbeit mit Herrnhuter Gemeinde
(Moravian Church)
 - Vorgehen der Herrnhuter Gemeinde vor Ort?
 - ◆ Auswahl der Waisen (bekannt und gebilligt)
[Akzeptanz RC Dar / R.I. / RDG / Distrikt 1880]
 - ◆ Alter der Waisen
 - ◆ Budget
-



Bericht – Mitglieder des Komitees



Rev. D. Ambukege, SGN, Rev. A. Mwakilema, Mrs. P. Mwaipopo (Phoebe), Mrs. R. Mwateba, ...



Bericht – Tansania – Dar es Salaam


Suchergebnis für **Dar es Salaam [Daressalam]**, Tansania

In Kooperation mit **SUCHENODE**





Bericht – Impressionen



Bericht – Impressionen (Besuch in einer Kirchengemeinde)



Phoebe, 2 Waisen (Enkelkinder) mit Großmutter, Dorf-Sprecher (village head)

Bericht – RC Meeting



Präs. Iqbal Nagri, RC Dar es Salaam, Meeting 26.03.2008



Bericht – Verabschiedung Flughafen



Präs. Iqbal Nagri (RC Dar), Phoebe (Moravian Church)



Aktueller Status – weiteres Vorgehen

- RC Dar ist die Namensliste der Waisen bekannt und hat sie bestätigt

 - RC Dar wird neues Projekt-Team aufstellen
 - Einbindung R.I. und Herrnhuter Gemeinde vor Ort gewährleistet
 - Ansprechpartner jetzt untereinander persönlich bekannt

 - Auszahlung der ersten Tranche MG an die Herrnhuter Gemeinde in Bad Boll
 - Ansprechpartner: Herr **Fred Walch** (Geschäftsführer Finanzen, Projekte)
 - keine Auszahlung an RC Dar oder an die Waisen direkt
 - auf Basis aktueller Wechselkurs werden **17.000 US\$** ausgezahlt
weitere 1.000 US\$ werden als Reserve noch nicht ausgezahlt
-

Asante sana – Vielen Dank!

